Nota Técnica

Brasil

Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão

(PROFIS - PROFISCO-MA)

(BR L-1202/2304/OC-BR)

Produto: Fortalecimento da Infraestrutura das Redes Locais

Nome	Cargo	Unidade Organizacional (sigla e nome)	E-mail
Ricardo Azoubel		COTEC	azoubel@sefaz.ma.gov.br

Data versão: (22/03/2016)

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO ou RESULTADO

Instalação e configuração de redes wireless (sem fio) nas unidades administrativas da SEFAZ/MA (postos fiscais e agências de atendimento), na capital e no interior do Estado, de forma garantir maior mobilidade e flexibilidade no acesso de colaboradores e visitantes à rede corporativa da Fazenda e à Internet.

2. ALCANCE DA META ACORDADA NO MARCO DE RESULTADOS

Linha de base: 2 unidades (centro administrativo e prédio da administração tributária) com rede wireless implantada (2009).

Valor acordado: 58 unidades administrativas com rede wireless implantada e projetos executivos e complementares elaborados de forma padronizada, em 24 meses

Valor alcançado: Das 58 unidades previstas até o final do projeto, somente 23 foram concluídas em 2014. Meta revista: das 58 unidades previstas inicialmente, por conta de reestruturação das unidades, somente serão instaladas rede wireless em 41 unidades, faltando, portanto, a instalação em 18 (dezoito) unidades. Meta replanejada para 2015.

3. SUSTENTABILIDADE DA SOLUÇÃO

Atrasos na implantação, diante da dificuldade de liberação (emissão de diárias) de técnicos da SEFAZ e da Contratada.

Mitigação: envolver efetivamente a alta gestão, para acelerar o processo de implantação.

4. BENEFÍCIOS E RESULTADOS PARA ALÉM DO MARCO DE RESULTADOS

4.1 Benefícios qualitativos

- Maior mobilidade no uso da rede;
- Maior produtividade no trabalho realizado pelos colaboradores.

4.2 Outros resultados quantificados

- Aumento no número de usuários utilizando a rede wireless da SEFAZ/MA;
- Aumento no número de aparelhos móveis (notebooks, tablets, celulares) acessando a rede corporativa e a Internet.

4.3 Resultados para o aumento da arrecadação

Os resultados quantitativos e qualitativos obtidos com a ampliação da rede corporativa refletem no fortalecimento da capacidade tecnológica da Fazenda, que, por sua vez, como objetivo estratégico, contribui para alcançar, com eficiência, a finalidade da instituição.